

Q Search board

 RA



 GB

 LK

 M

+2

Filter

Group

To Do 0

In Progress 0

In Review 1

رفع الأعمال في القيت هوب

Sep 28, 2026 ⚠

☒ PROG-6

LK

Done 6

تصميم الابحاث في كانفا

☒ PROG-13

✓

SR

تلخيص البحوث في كانفا

Sep 28, 2026

☒ PROG-2

✓

NA

البحث الثالث عن مشاريع مشابهة لمنصة سند

Sep 28, 2026

☒ PROG-5

✓

GB

البحث الاول عن مشاريع مشابهة لمنصة سند

Sep 28, 2026

☒ PROG-1

✓

M

البحث الثاني عن مشاريع مشابهة لمنصة سند

Sep 28, 2026

☒ PROG-4

✓

Subtasks 3/3

إدارة وإدخال المهام في الجيرا

Sep 28, 2026

☒ PROG-7

✓

RA

☐	> Work	Assignee	Reporter	Priority	Status	Resolution	Created	Updated	Due date	
☐	☒ PROG-13 تصميم الایحات فی کانفا	 Salma Ramda	 Salma Ramda	 Medium	Done	Done	Oct 05, 2026, 11:07 AM	Oct 05, 2026, 11:07 AM	None	...
☐	☒ PROG-2 تلخیص البحوث فی کانفا	 Nada Alsuhaime	 Nada Alsuhaime	 Medium	Done	Done	Aug 31, 2026, 11:12 AM	Oct 05, 2026, 11:06 AM	Sep 28, 2026	...
☐	☒ PROG-5 البحث الثالث عن مشاريع مشابهة لمنصة سند 	 Ghady BN	 Mayar	 Medium	Done	Done	Aug 31, 2026, 12:39 PM	Oct 04, 2026, 8:05 PM	Sep 28, 2026	...
☐	☒ PROG-1 البحث الاول عن مشاريع مشابهة لمنصة سند	 Mayar	 Ghady BN	 Medium	Done	Done	Aug 31, 2026, 11:11 AM	Oct 02, 2026, 4:45 AM	Sep 28, 2026	...
☐	> ☒ PROG-4 البحث الثاني عن مشاريع مشابهة لمنصة سند	 Amjad I	 Amjad I	 Medium	Done	Done	Aug 31, 2026, 11:13 AM	Sep 26, 2026, 7:34 PM	Sep 28, 2026	...
☐	☒ PROG-6 رفع الأعمال فی القیت هوب	 Lujain khaled kabbani	 Lujain khaled ka...	 Medium	In Review	Unresolved	Aug 31, 2026, 12:39 PM	Oct 05, 2026, 7:21 AM	Sep 28, 2026	...
☐	☒ PROG-7 إدارة وإدخال المهام فی الجیرا	 raneem Aljehani	 raneem Aljehani	 Medium	Done	Done	Aug 31, 2026, 12:40 PM	Sep 26, 2026, 6:39 PM	Sep 28, 2026	...
☐	 PROG-11 A	 Unassigned	 Amjad I	 Medium	To Do	Unresolved	Oct 04, 2026, 8:08 PM	Oct 04, 2026, 8:10 PM	Oct 17, 2026	...
☐	 PROG-12 اختیار فكرة المشروع	 Unassigned	 Amjad I	 Medium	To Do	Unresolved	Oct 04, 2026, 8:22 PM	Oct 04, 2026, 8:24 PM	Sep 6, 2026	...

 Search board

      

 Filter

 Group

To Do 2

البحث الثالث عن مشاريع مشابهة لمنصة سند

Sep 28, 2026 ⚠

☒ PROG-5



تصميم وتلخيص البحوث في كانفا

Sep 28, 2026 ⚠

☒ PROG-2



+ Create

In Progress 1

رفع الأعمال في القيت هوب

Sep 28, 2026 ⚠

☒ PROG-6



+ Create

In Review 0

+ Create

Done 3

البحث الاول عن مشاريع مشابهة لمنصة سند

Sep 28, 2026

☒ PROG-1



البحث الثاني عن مشاريع مشابهة لمنصة سند

Sep 28, 2026

☒ PROG-4



إدارة وإدخال المهام في الجيرا

Sep 28, 2026

☒ PROG-7



+ Create

 Subtasks 0/3

>

